

Приложение 2

к распоряжению министерства образования
Иркутской области

от 30 мая 2019 года № 347-мр

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Заключение соглашения о реализации мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Соглашение	Февраль
2.	<p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 4. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо министерства образования Иркутской области в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распоряжение министерства образования Иркутской области о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями 	Март-май
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распоряжение министерства образования Иркутской области	Май
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо министерства образования Иркутской области	Март-апрель
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо министерства образования Иркутской области	Март-апрель

6.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо министерства образования Иркутской области	Март-апрель
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо министерства образования Иркутской области	Апрель
8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>5. Анализ и подбор кадрового состава Центров</p> <p>6. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>7. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Письмо министерства образования Иркутской области</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные контракты на поставку оборудования	Май-Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
11	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
12	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь